



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Erasmus + SOCRE

План оценки качества проекта

Ниже представлен ряд мероприятий в рамках плана оценки качества проекта. Внутренний мониторинг качества и контроль включены во все мероприятия проекта.

Цель оценки качества — обеспечить достижение заявленных целей проекта в запланированные сроки. Также процедуры контроля качества улучшают взаимодействие между участниками, а методы контроля качества, применяемые в проекте, могут быть использованы для совершенствования курсов непрерывного профессионального образования (НПО-курсы) [CPD courses]¹ после окончания проекта. Высокий уровень качества достигается посредством регулярного мониторинга всех рабочих процессов и результатов. Ключевым методом является *стимулирующая оценка* [empowerment evaluation], которая, в силу своей природы, носит проактивный и коррективный характер.

Группа внутренней оценки [internal evaluation team] состоит из представителей AHS, Metropolia, МСИ (СПб) и UGJFA. Эта группа вместе с руководящей группой [steering group] внедряет процедуры контроля качества и, при необходимости, их модифицирует. Информация об этапах спланированной работы, их намеченных результатах и качестве будет предоставлена. Методы включают: контрольные списки, протоколы встреч, рецензирование и стимулирующую оценку.

¹ В квадратных скобках: [] — прим. переводчика.




Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



1. Стимулирующая оценка в соответствии с проектом и продуктом [результатом]. Стимулирующая оценка начинается на самом раннем этапе процесса как проактивная мера на этапе планирования предварительных условий.

- а. Мы планируем использовать «гибридную систему»: непрерывный процесс с измерением качества.



2. Мнение партнеров

- а. Опрос: проводится для разных видов активности/встреч. Мы продолжаем проводить опросы по всем мероприятиям проекта. Заведена google-форма, которую каждый участник должен будет заполнять после каждой встречи/образовательного визита [study visit]/визита тьюторов. Результаты будут использованы для улучшения работы в следующем мероприятии проекта.
- б. Блоги: блоги являются частью вебплатформы проекта. Они будут использоваться для организации обсуждений в региональных группах и для повышения качества обратной связи. Содержание блогов, в основном, используется для взаимодействия в рабочих группах [study circles].

3. Оценка результатов и хода проекта

- а. **Контрольный список** [check list] следует матрице каждого блока работ [WP; work package]. До начала каждого WP для каждого мероприятия и каждого результата в WP участники WP совместно составляют контрольный список.
- б. **Рабочий отчет** [progress report] **рабочих групп**: направляется в письменном виде руководящей группе (1 отчет) для информирования об текущей ситуации в рабочих группах.

- c. **Система коллегиального рецензирования** [peer review system]: система оценки, разработанная самими участниками (партнерами). Цель — помочь партнерам оценить достигнутые результаты.
- d. **Отчеты периодического мониторинга** издаются группой внутренней оценки два раза в год, предоставляются руководящей группе и публикуются на вебплатформе.

4. Внешняя оценка качества

- a. Внешний эксперт оценивает, насколько достигнуты цели проекта, и помогает решать возникающие проблемы.
- b. Основной фокус — на качестве НПО-курсов, качестве регионального взаимодействия и развития и качестве менеджмента, введения в практику и распространения НПО-курсов.
- c. Все созданные материалы и материалы по оценке качества будут предоставляться внешнему эксперту, который посетит страны-бенефициары проекта в течение второго и последнего года работы проекта. Внешний эксперт даст обратную связь в форме отчета координирующей организации — Metropolia UAS — и участия в нескольких встречах групп оценки качества проекта. Metropolia UAS предоставит все отчеты внешнего эксперта группе оценки качества, руководящей группе и другим участникам проекта.

Основным методом является эффективное распространение результатов (описаний НПО-курсов) посредством их публикации в Приштине и на конференции по здравоохранению [?] в Санкт-Петербурге в 2019 г., а также среди представителей государственных органов с целью получения от них обратной связи.

